

Процедура локализации компании СП ООО «Уз-ДонгЖу Пэинт Ко.»

№	Этапы работ	Проводимая работа	Сроки	Исполнитель
1.	Определение кандидатуры вероятного поставщика	Изучение возможностей вероятного поставщика. Отбор сырья и материалов для проработки и передача поставщику Нормативно-Технические Документы, образцов и «Запроса на проработку» с приложением необходимой информационной документации отобранных частей.	1 неделя	ВЭД и Локализация Вероятный поставщик
2.	Представление результатов проработки	Представление ценового предложения и плана освоения.	До 1 месяца	Вероятный поставщик
3.	Согласование цены.	Согласование калькуляции на изготовление.	1 неделя	ВЭД и Локализация Планиров-с Вероятный поставщик
4.	Отбор поставщика	Оценка системы качества и возможностей вероятного поставщика.	В течение 2-х недель.	ВЭД и Локализация
5.	Заклучения контракта.	Согласование плана освоения и заключение контракта.	До 2-недель	ВЭД и Локализация Поставщик
6.	Разработка НТД .	Разработка и представление собственного НТД для согласования.	До 1 месяца.	Поставщик
7.	Согласование и Утверждение НТД поставщика	Изучение НТД и их утверждение	До 15 дней	ВЭД и Локализация, Технология
8.	Выполнение работ согласно плана-освоения.	Проектирование и изготовление оснастки, подготовка производства. Изготовление опытных образцов, подготовка комплекта документов и представление на утверждение	Согласно плана-освоения	Поставщик
9.	Представление опытных образцов на утверждение	Получение опытных образцов, подготовка сопроводительных документов и представление на утверждение	1 неделя	ВЭД и Локализация, Технология, Гарантия качества
10.	Проведение процедуры утверждения	Проведение измерительно-испытательных работ и установочных испытаний.	До 15 дней	Гарантия качества
11.	Техническое утверждение	Проведение ресурсных испытаний и техническое утверждение части (При необходимости, для важных и функциональных частей).	До 3-месяцев в зависимости от цикла	ВЭД и Локализация, Технология
12.	Временное утверждение сырья и материалов.	Утверждение сырья и материалов, выдача временного разрешения для проведения малообъемных испытаний в лаборатории .	В теч. 3 дней после тех. Утвер-я.	ВЭД и Локализация, Технология, Гарантия качества
13.	Согласование графика поставки продукции.	Согласование графика поставки продукции для проведения лабораторных испытаний.	В теч. 3 дней после тех. Утвер-я	ВЭД и Локализация, Поставщик
14.	Производство опытной партии	Изготовление и поставка опытной партии для проведения промышленных испытаний согласно графика и бланк требования на поставку.	Согласно бланк требования	Поставщик
15.	Проведение испытательных работ	Составление графика и проведение Производственных испытаний на цехах	До 3-х мес.	ВЭД и Локализация,

		компания		Технология, Гарантия качества
16.	Проведение итогов утверждения	При положительных результатах испытаний выдача разрешения на массовое производство.	3 дня после завершения Испытаний	ВЭД и Локализация, Технология, Гарантия качества
17.	Начало массовых поставок	Поставка сырья и материалов согласно заявок потребителя		Контроль производства, Закупки
	Мониторинг массовых поставок	Подведения итогов поставок и Подготовка отчетов	До 2-числа каждого месяца	ВЭД и Локализация, Закупки